



แผนปฏิบัติการโครงการขยายพื้นที่ปลูกพืชอาหารสัตว์เพื่อลดต้นทุนการผลิต (Action plan)
ภายใต้ DLD - C ในพื้นที่จังหวัดนครนายก

กิจกรรม	เป้าหมาย	ระยะเวลาปฏิบัติงาน	ผู้รับผิดชอบ
1. การประชาสัมพันธ์โครงการฯ ให้เกษตรกร	4 อำเภอ	ต.ค.65-ธ.ค. 65	ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สระแก้ว สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ
2. รวบรวมรายชื่อเกษตรกรส่งให้ ศวอ. สระแก้ว เพื่อพิจารณาและคัดเลือกเกษตรกร	2 ครั้ง	ธ.ค.65-ม.ค.66	
3. สำรวจพื้นที่ สร้างการรับรู้และให้ความรู้เกษตรกรที่จะได้รับการสนับสนุนเตรียมพื้นที่	44 ราย	ก.พ.-พ.ค. 66	
4. สนับสนุนพืชอาหารสัตว์	319 ไร่	มิ.ย.-ส.ค.66	
5. ติดตามผลโครงการฯ	10 ราย	ก.ย.66	

ภาพประกอบโครงการขยายพื้นที่ปลูกพืชอาหารสัตว์เพื่อลดต้นทุนการผลิต



