



แผนปฏิบัติการด้านการผลิตสัตว์ โครงการฟาร์มเครือข่ายผสมเทียมโคเนื้อเพิ่มรายได้
(Action plan) ภายใต้ DLD – C ในพื้นที่จังหวัดนครนายก

กิจกรรม	เป้าหมาย	ระยะเวลาปฏิบัติงาน	ผู้รับผิดชอบ
1. ประชุมเพื่อชี้แจงโครงการฯ	เจ้าหน้าที่ผสมเทียม 2 ราย เกษตรกร 20 ราย	พ.ค.-มิ.ย. 2566	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและ เทคโนโลยีชีวภาพชลบุรี ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สระแก้ว
2. อบรมให้ความรู้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ	เกษตรกร 20 ราย	มิ.ย.-ก.ค. 2566	
3. การรายงานสภาวะและฝ้า ระวังโรคระบาด	เกษตรกรเป้าหมาย 20 ราย/ครั้ง/ เดือน	มิ.ย.-ก.ค. 2566	
4. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านผสม เทียมและสุขภาพสัตว์	เป้าหมายแม่โคใน โครงการฯ	ก.ค.-ก.ย. 2566	
5. การติดตาม เก็บข้อมูล ผลผลิต/ ประเมินผล	เกษตรกรเป้าหมาย 20 ราย	ก.ค.-ก.ย. 2566	

ผลการดำเนินงาน

กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน
1. การอบรมให้ความรู้เกษตรกรเครือข่ายที่เข้าร่วมโครงการฯ	ราย	20	20 (100%)
2. การฝ้าระวังการเกิดโรคระบาด	ฟาร์ม	20	20 (100%)
2.1 จำนวนฟาร์มที่เกิดโรคระบาด	ฟาร์ม	0	0 (0%)
2.2 จำนวนฟาร์มที่ไม่เกิดโรคระบาด	ฟาร์ม	20	20 (100%)

ภาพประกอบโครงการฟาร์มเครือข่ายผสมเทียมโคเนื้อเพิ่มรายได้

